

Dashboard da operacao

Leitura executiva da carteira, dos riscos e da mobilizacao das equipes.

OBRAS ATIVAS	EXECUCOES / AGENDA	EQUIPES MOBILIZADAS	OBRAS TRAVADAS	RISCO ALTO
5	6	2	1	1

Visao rapida por obra

5 obras no cronograma

OBRA / CLIENTE	STATUS	FASE ATUAL	PROG.	PERIODO PREVISTO	RESPONSAVEL / EQUIPE	ALERTAS
Hotel Hilton	Pausada	Montagem	25%	01/09 - 03/09	Equipe tecnica	Obra travada ocorrencia aberta
Marcelo S. Loggemann	Em montagem	Montagem	35%	01/07 - 17/07	Thomas / equipe	1 ocorrencia aberta
Gustavo Kuerten	Aguardando inicio	Entrega dos Moveis	20%	20/07 - 31/07	Thomas / montadores	OK - sem pendencias criticas
Marco A. Puerta	Em emissao tecnica	Producao	0%	05/08 - 29/09	Equipe nao alocada	Checklist pendente
Deived P. Pegoraro	Em producao	Entrega dos Moveis	25%	10/08 - 22/08	Equipe tecnica	OK - sem pendencias criticas

Agenda operacional do mes

Periodos de execucao e compromissos confirmados

DATA / HORARIO	OBRA	ATIVIDADE	PERIODO	RESPONSAVEL	EQUIPE ALOCADA
01/07 08:00	Marcelo S. Loggemann	Montagem	01/07 - 17/07	Thomas Altenhofen	Equipe de montagem
20/07 08:00	Gustavo Kuerten	Montagem	20/07 - 31/07	Thomas Altenhofen	Equipe alocada
25/07 08:00	Gustavo Kuerten	Montagem - sabado	08:00 - 12:00	Thomas Altenhofen	Equipe alocada

Dados de cliente e local da obra			Apoio para logistica e contato	
OBRA / CLIENTE	CONTATO	ENDEREÇO DA OBRA	CONTRATO	PREVISÃO
Hotel Hilton - HK9 Empreend.	(47) 3881-3684	Rua 284, 786 - Meia Praia, Itapema/SC	FAB230058202/03/04	03/09/2026
Marcelo Silva Loggemann	(11) 99493-9095 leticia.silva@ornare.com.br	R. Comendador Caminha, 88 - Porto Alegre/RS	LV2240064204/06	28/08/2026
Gustavo Kuerten	(48) 9167-6132	Av. Gov. Irineu Bornhausen, 3600 - Florianopolis/SC	LV2230054006	31/07/2026

Pontos de atencao			Prioridades para a reuniao de planejamento
OBRA	RISCO / STATUS	PENDENCIA	ACAO RECOMENDADA
Hotel Hilton	Alto Pausada	Obra travada ocorrencia aberta	Definir liberacao e nova data
Marco A. Puerta	Medio Em emissao	Equipe nao alocada checklist pendente	Alocar equipe e concluir checklist